

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання заходів інвестиційної програми (проекту)

**«Реконструкція магістральних мереж
водопостачання по вул. Оборони, вул. Колпакової в м. Бахмут Донецької
області»**

Замовник, головний розпорядник коштів: **Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації**
Загальна вартість програми (проекту) – **19 685,003 тис. гривень.**

Період реалізації проекту: 2017-2019 роки

Загальна характеристика:

Комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА» в системі централізованого водопостачання має на балансі 642,5 км водопровідних мереж, 2 підземних водозабори, 31 водопровідну насосну станцію.

У зв'язку з тим, що найбільш інтенсивний зріст промисловості міста Бахмута було розпочато у 60-70 роки, саме в ці роки були побудовані майже всі основні мережі водопостачання, водозабори та насосні станції. На сьогоднішній день понад 343 км водопровідних мереж повністю амортизовані та знаходяться в незадовільному стані, із-за чого витрати води складають понад 50 відсотків, що негативно впливає на якість надання послуг водопостачання, а також на економічний стан підприємства. Тому, заміна аварійних ділянок водопровідних мереж дасть можливість значно зменшити втрати води.

Магістральна мережа водопостачання по вул. Оборони, вул. Колпакової має довжину 3,815 км, а саме Д-400 мм - 1,785 км та Д-200 мм - 2,030 км.

Проблема, на вирішення якої спрямований проект:

Забезпечення безперебійної роботи магістрального водоводу у місті Бахмут, забезпечення мешканців міста (понад 70 тис. осіб) якісною питною водою.

Основні заходи передбачені проектом:

- проведення процедури закупівлі робіт;
- заміна водоводу по вул. Оборони, вул. Колпакової в м. Бахмут довжиною 3,815 км.

Стан реалізації проекту:

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.05.2016 №362-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» проект було включено до переліку

інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2016 року.

З причини оскарження рішення тендерного комітету одним із учасників торгів, процедура закупівлі була завершена у грудні 2016 року - проект не було розпочато, тому за ініціативою Бахмутської міської ради даний проект було направлено на конкурсний відбір проектів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 №548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» проект було включено до Переліку.

Вартість проекту склала 19685,003 тис.грн. Обсяг фінансування проекту, за рахунок залишків коштів міських бюджетів тимчасово не підконтрольних Україні територій – 17716,5 тис.грн., обсяг співфінансування з міського бюджету м.Бахмута – 1968,503 тис.грн.

Протягом 2016-2017 років 4 рази було проведено процедуру торгів, 3 з яких відмінено.

За результатами аукціону публічної закупівлі, який відбувся 08.11.2017 року по об'єкту «Реконструкція магістральних мереж водопостачання по вул. Оборони, вул. Колпакової в м. Бахмут Донецької області», переможцем торгів обрано ТОВ «ІНЖИНІРІНГПРОФІ», договір підряду укладено 27.12.2017 (№2786) на суму 19106,250 тис. грн.

За 2018 рік підрядній організації оплачено 7856,214 тис.грн., у т.ч. із міського бюджету м.Бахмута – 1743,031 тис.грн.

Станом на 01.07.2019 року виконано роботи з улаштування траншей, укладання трубопроводів водопостачання, встановлення залізобетонних кілець колодязів, засипки траншей.

У зв'язку із виникненням додаткових робіт на даний час проводиться коригування проектно-кошторисної документації.

Дія договору підряду подовжена до 31.12.2019 року.